

نام استان	وضعیت ارجاع کار تا پایان شهریور	وضعیت ارجاع کار تا کنون	پیشرفت فیزیکی
شرکت توزیع برق استان فارس	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق استان گیلان	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق اهواز	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق تبریز	⊗	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق جنوب کرمان	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق خراسان شمالی	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق سمنان	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق شهرستان شیراز	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق گلستان	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق هرمزگان	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق همدان	✓ پروژه به اتمام رسیده است	✓ پروژه به اتمام رسیده است	۱۰۰
شرکت توزیع برق شمال استان کرمان	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	۸۸
شرکت توزیع برق استان یزد	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	۸۳
شرکت توزیع برق استان تهران	⊗	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق نیروی داخلی)	۴۴
شرکت توزیع برق استان اصفهان	⊗	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	۳۰
شرکت توزیع برق غرب مازندران	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	۲۷
شرکت توزیع برق آذربایجان غربی	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق نیروی داخلی)	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق نیروی داخلی)	۲۵
شرکت توزیع برق تهران بزرگ	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	۱۵
شرکت توزیع برق مازندران	⊗	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	۱۵
شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی	⊗	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق پیمانکار)	-
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان	⊗	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق نیروی داخلی)	-
شرکت توزیع برق شهرستان مشهد	✓ در حال عقد قرارداد	✓ در حال اجرای پروژه (از طریق نیروی داخلی)	-
شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان	✓ در حال عقد قرارداد	✓ در حال عقد قرارداد	-
شرکت توزیع برق قزوین	✓ در حال عقد قرارداد	✓ در حال عقد قرارداد	-
توزیع نیروی برق مرکزی	✓ در حال انجام تشریفات قانونی	✓ در حال انجام تشریفات اداری	-
شرکت توزیع برق بوشهر	⊗	✓ در حال انجام تشریفات اداری	-
شرکت توزیع برق خراسان رضوی	⊗	✓ در حال انجام تشریفات اداری	-
شرکت توزیع برق لرستان	✓ در حال انجام تشریفات قانونی	✓ در حال انجام تشریفات اداری	-
شرکت توزیع برق البرز	✓ مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است	✓ مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است	-
شرکت توزیع برق خراسان جنوبی	✓ مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است	✓ مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است	-
شرکت توزیع برق زنجان	✓ مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است	✓ مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است	-
شرکت توزیع برق قم	✓ مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است	✓ مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است	-
شرکت توزیع برق اردبیل	⊗	⊗ اقدامی صورت نگرفته	-
شرکت توزیع برق ایلام	⊗	⊗ اقدامی صورت نگرفته	-
شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری	⊗	⊗ اقدامی صورت نگرفته	-
شرکت توزیع برق خوزستان	⊗	⊗ اقدامی صورت نگرفته	-
شرکت توزیع برق کردستان	⊗	⊗ اقدامی صورت نگرفته	-
شرکت توزیع برق کرمانشاه	⊗	⊗ اقدامی صورت نگرفته	-
شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد	⊗	⊗ اقدامی صورت نگرفته	-