بسمه تعالى

صور تجلسه شماره ٣

«کمیته راهبری معماری سازمانی تطبیقی شرکتهای توزیع نیروی برق »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ساعت شروع: ۱۰:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۳:۰۰

مکان جلسه: دفتر فناوری اطلاعات،آمار و امنیت فضای مجازی

حاضرین درجلسه:

- شرکت توانیر:
- دفتر فناوری اطلاعات، آمار و امنیت فضای مجازی: آقای مهندس پورتندرست، خانم دکتر بذری، خانم مهندس تجرد
 - شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان:
 - آقای دکتر کمیلی فر، آقای مهندس سعادت فر
 - شرکت مهندسی نرمافزار گلستان:
 - اقای مهندس کرمی، آقای مهندس مهدوی

دستور کار جلسه	ردیف
تصمیم گیری درخصوص مصوبات جلسه راهبری شرکتهای توزیع نیروی برق مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ به شرح زیر :	
۱- بررسی پیشنهاد اجرای پروژه تدوین قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی (EAMG) توسط شرکت توزیع نیروی برق اهواز	
۲- رسیدگی به مشکلات مطرح شده توسط شرکتها	
۳- برنامهریزی بررسی و تایید پروژههای تطبیقی پایانیافته	
۴- برنامهریزی ارائه خدمات اَموزش معماری سازمانی	

مهلت اجرا	مسئول اجرا	مصوبات جلسه	ردیف
از زمان مبادله قرارداد به مدت ۴ ماه	شر کت توزیع نیروی برق اهواز و شرکتهای همکار	در خصوص بند ۱ دستور کار جلسه شرح خدمات و برآورد هزینه اولیه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ با همکاری شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان به تایید شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اهواز رسیده است. مقرر گردید سه شرکت توزیع نیروی برق بعنوان شرکت همکار در این پروژه در جلسه راهبری شرکتهای توزیع تعیین و معرفی گردند.	١
14.7/1./10	همکاری اعضاء حاضر در جلسه و شرکت توزیع نیروز برق اهواز	در خصوص بند ۲ دستور کار جلسه مقرر شد طراحی جایگاه، شرح وظایف و فرآیندها و همچنین نیازمندی تامین نیروی انسانی واحد معماری سازمانی شرکتهای توزیع در پروژه (EAMG) صورت گیرد. نتایج حاصل بعنوان الحاقیه در مدل مرجع پیاده سازی و نتیج بصورت دوره ای در جلسات کمیته راهبری شرکتهای توزیع گزارش خواهد شد.	۲
تا پایان شهریور	شر کت مهندسی نرم افزاری گلستان	در خصوص بند ۳ دستور کار جلسه براساس مستندات پروژه معماری تطبیقی، شرکتهای توزیع یزد، فارس، خراسان شمالی، همدان و شیراز جهت بررسی نتایج در اختیار مشاور قرار گرفته است و برنامه ریزی جهت انجام موارد مطرح شده به شرح زیر میباشد: - بررسی کلی نواقص ارسال مستندات - تطابق شرح خدمات پروژه با شرح خدمات استاندارد (مطابق چکلیست) - برگزاری جلسه با شرکتهای همدان و شهرستان شیراز و مرور مستندات - اعلام نتیجه بررسی پروژهها به شرکتها	٣

طبق جدول پيوست	شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان	در خصوص بند ۴ دستور کار مقرر گردید برنامهریزی آموزشی طبق جدول پیشنهادی پیوست انجام شود.	۴
		بهبود جلسات :	پیشنهاد

پیوست ۱ – جدول برنامهریزی خدمات آموزش معماری سازمانی

زمان	ابزار برگزاری	مدت (ساعت)	موضوع	مخــاطبين	دوره آموزشــــی
نیمــــه دوم شــهر پور	آنلایـــن	٣	مقدمهای بر معمری سرزمانی/ کلیات، مدلسازی و برنامهریزی	مدیران و کارشناسان فاوری اطلاعات، طرح	آشــــنايي بـــــا مفــــاهيم و
نیمـــه دوم شــهرپور	آنلایـــن	٣	مـــدیریت و راهـــبری معمــــــاری ســــازمانی و آشـــنایی بــــا معمــــاری کســــبوکار	و برنامه، استراتژی	کاربر دهای معماری ساز مانی
برگزار شد	آنلایـــن	۲	آشــنایی بــا شــرح خـــدمات پروژههـــای معمــــاری تطبیقــــی	مــــدير ان و كار شناســــان	
نیمــه دوم مهــر	ضبط شده	۴	معـــرفی اســــتانداردهای معمـــــاری EDRA	فعال در حوزه معماری سازمانی	معــرفی و بکــارگیری معمـــاری مــرجع EDRA
بعــداز انتشـــار نســـخه جدیـــد EDRA	ض بط شده	Ŷ	معرفی EDRA و به کارگیری مفزن		

امضاء حاضرين: