

ردیف	نام شرکت	وضعیت	شرح وضعیت	نحوه اجرا	پیشرفت فیزیکی
۱	شرکت توزیع برق همدان	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۲	شرکت توزیع برق هرمزگان	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۳	شرکت توزیع برق گلستان	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۴	شرکت توزیع برق شهرستان شیراز	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۵	شرکت توزیع برق شمال استان کرمان	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۶	شرکت توزیع برق سمنان	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۷	شرکت توزیع برق خراسان شمالی	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۸	شرکت توزیع برق جنوب کرمان	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۹	شرکت توزیع برق اهواز	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۱۰	شرکت توزیع برق استان یزد	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۱۱	شرکت توزیع برق استان گیلان	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۱۲	شرکت توزیع برق استان فارس	۶	پروژه به اتمام رسیده است	از طریق پیمانکار	۱۰۰
۱۳	شرکت توزیع برق غرب مازندران	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۹۵
۱۴	شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۹۵
۱۵	شرکت توزیع برق استان تهران	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق نیروی داخلی	۸۴
۱۶	شرکت توزیع برق آذربایجان غربی	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق نیروی داخلی	۷۴
۱۷	شرکت توزیع برق استان اصفهان	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۴۰
۱۸	شرکت توزیع برق مازندران	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۳۴
۱۹	شرکت توزیع برق لرستان	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۳۴
۲۰	شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۳۴
۲۱	شرکت توزیع برق تهران بزرگ	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۲۵
۲۲	شرکت توزیع برق قزوین	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۲۴
۲۳	توزیع نیروی برق مرکزی	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق نیروی داخلی	۵
۲۴	شرکت توزیع برق شهرستان مشهد	۵	در حال اجرای پروژه	از طریق پیمانکار	۴
۲۵	شرکت توزیع برق کرمانشاه	۴	در حال عقد قرارداد		۰
۲۶	شرکت توزیع برق قم	۴	در حال عقد قرارداد		۰
۲۷	شرکت توزیع برق البرز	۴	در حال عقد قرارداد		۰
۲۸	شرکت توزیع برق اردبیل	۴	در حال عقد قرارداد		۰
۲۹	شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان	۳	در حال انجام تشریفات اداری		۰
۳۰	شرکت توزیع برق خوزستان	۳	در حال انجام تشریفات اداری		۰
۳۱	شرکت توزیع برق خراسان رضوی	۳	در حال انجام تشریفات اداری		۰
۳۲	شرکت توزیع برق خراسان جنوبی	۳	در حال انجام تشریفات اداری		۰
۳۳	شرکت توزیع برق کردستان	۲	مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است		۰
۳۴	شرکت توزیع برق زنجان	۲	مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است		۰
۳۵	شرکت توزیع برق کردستان	۲	مکاتبات لازم جهت اخذ مجوز انجام شده است		۰
۳۶	شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد	۱	اقدامی صورت نگرفته است		۰
۳۷	شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری	۱	اقدامی صورت نگرفته است		۰
۳۸	شرکت توزیع برق بوشهر	۱	اقدامی صورت نگرفته است		۰
۳۹	شرکت توزیع برق ایلام	۱	اقدامی صورت نگرفته است		۰