

بسمه تعالی

صور تجلسه شماره ۲

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

ساعت شروع: ۰۸:۰۰

ساعت خاتمه: ۱۳:۰۰

موضوع: راهبری معماری سازمانی تطبیقی شرکتهای توزیع نیروی برق

مکان جلسه: دفتر فناوری اطلاعات، آمار و امنیت فضای مجازی - ویدئوکنفرانس اتاق ۴۰۰۳۳۶

حاضرین در جلسه:

• شرکت توانیر:

- دفتر فناوری اطلاعات، آمار و امنیت فضای مجازی: آقای مهندس پورتندرست، خانم دکتر بذری، خانم مهندس تجرد

• شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان:

- آقای دکتر کمیلی فر، آقای مهندس سعادت فر

• شرکت مهندسی نرم افزار گلستان:

- آقای مهندس مهدوی

نماینده/نمایندگان شرکتهای توزیع نیروی برق: (غیرحضور)

حاضرین:

- استان البرز، استان اهواز، استان اردبیل، استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، استان بوشهر، استان چهارمحال و بختیاری، استان فارس، غرب استان مازندران، استان قزوین، استان خراسان جنوبی، استان اصفهان، شهرستان اصفهان، استان تهران، استان قم، شیراز، شمال استان کرمان، جنوب استان کرمان، استان سیستان و بلوچستان، تهران بزرگ، استان یزد، استان زنجان، استان گیلان، استان همدان، استان هرمزگان، استان ایلام، استان خوزستان، استان خراسان رضوی، استان کهگیلویه و بویراحمد، استان لرستان، استان مرکزی، استان کردستان، شهرستان مشهد، استان سمنان

غائبین:

- استان کرمانشاه، استان خراسان شمالی، استان مازندران، تبریز

دستور کار جلسه

ردیف

۱. ارائه گزارش وضعیت موجود پروژه معماری سازمانی شرکتهای توزیع نیروی برق توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
۲. ارائه پیشنهاد طراحی قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی در شرکتهای توزیع نیروی برق توسط همکاران شرکت توزیع نیروی برق اهواز
۳. پرسش و پاسخ (بررسی دلایل عدم پیشرفت/انجام پروژه معماری سازمانی و ارائه تجربیات، مشکلات و چالشها)
۴. آموزش شرح خدمات و فرآوردههای پروژه معماری تطبیقی شرکتهای توزیع نیروی برق

مهلت اجرا	مسئول اجرا	مصوبات جلسه	ردیف
طبق زمانبندی هر بند	کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق	<p>درخصوص بند ۱ دستور کار جلسه مصوبات به شرح زیر می باشد:</p> <p>۱- مقرر گردید شرکتهایی که طبق گزارش پیوست تاکنون پروژه معماری سازمانی تطبیقی را آغاز ننموده اند در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند. همچنین ضروریست دلایل عدم انجام پروژه مذکور طی مکاتبه رسمی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ به دفتر فناوری اطلاعات، آمار و امنیت فضای مجازی شرکت توانیر اعلام گردد.</p> <p>۲- مقرر گردید آن دسته از شرکتهایی که انجام پروژه معماری سازمانی را به پایان رسانده اند نیز فرم پیشرفت فیزیکی در سامانه شهروند را تکمیل نمایند. این شرکتهای می بایست در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۳/۲۲۶/۴۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ مستندات مربوط به اجرای پروژه را جهت بررسی و دریافت تاییدیه ارسال نمایند.</p> <p>۳- مقرر گردید شرکتهایی که در حال انجام پروژه معماری سازمانی هستند به صورت فصلی فرم پیشرفت فیزیکی در سامانه شهروند تکمیل نمایند.</p>	۱

-	-	در خصوص بند ۲ مقرر شد پیشنهاد فنی و بازرگانی شرکت توزیع برق اهواز جهت بررسی به کارگروه راهبری معماری سازمانی ارسال شود و تصمیمگیری شود.	۲
-	-	در خصوص بند ۳ دستور کار جلسه دلایل عدم انجام پروژه معماری سازمانی به شرح زیر مطرح گردید که به کمیته راهبری معماری سازمانی ارجاع خواهد شد: - اخذ مجوز از هیئت مدیره - نقص چارت سازمانی و کمبود نیروی انسانی - عدم تخصیص نقدینگی	۳
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان	مستندات مربوط به جلسه و آموزش نرم افزار Sparx Enterprise Architect در پرتال معماری سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به آدرس EA.Goped.ir قرار داده خواهد شد.	۴
<p style="text-align: right;">پیشنهاد بهبود جلسات :</p> <p>- پیشنهاد برگزاری جلسات بصورت حضوری و به تفکیک میزان پیشرفت پروژه برگزار شود.</p>			

محل امضا: